



УТВЕРЖДАЮ
Директор
MAOU «Красногорская гимназия»
Т.Н. Виноградова
Приказ №370 от 01.11.2019

**Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2020 гг
MAOU «Красногорская гимназия»**

№ п.п.	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственные
1.	Информация о начале реализации проекта	Печатные СМИ, сетевые СМИ и интернет-ресурсы, социальные сети	Октябрь 2019	Стартовое информирование об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Статьи, новости, интервью	Солодянкина И.В., Перминова О.В.
2.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров с	Социальные сети, сетевые СМИ,	Октябрь 2019 - май 2020	Выпускается новость об участии педагогов	Новости, анонсы фоторепортажи	Солодянкина И.В.

	привлечением федеральных экспертов и тьюторов	Интернет-ресурсы		в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на образовательных организаций		
3.	Старт набора детей/запуск рекламной кампании, размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры	Печатные СМИ Сетевые СМИ Интернет-ресурсы Социальные сети	Август-сентябрь 2020	печать плакатов для размещения в школьных автобусах, образовательных организаций, в местах массового пребывания жителей.	Новости, интервью Статьи, новости Новости, анонсы	Солодянкина И.В.
4	Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком	Печатные СМИ Социальные сети Телевидение и радио	июнь 2019 - август 2020	Публикация информации о статусе ремонтных и иных работ на сайте ОО.	Новости, интервью Статьи, новости Новости, фоторепортажи	Солодянкина И.В. Глазырина Л.О.

5.	Окончание ремонта помещений, установка и настройка оборудования, приемка	Печатные СМИ Социальные сети Телевидение и радио	Август - сентябрь 2020	Совещание с педагогами перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей.	Новости, интервью Статьи, новости Новости, фоторепортажи	Солодянкина И.В. Глазырина Л.О.
6.	Торжественное открытие Центров в образовательных организациях	Печатные СМИ Сетевые СМИ, Интернет-ресурсы Социальные сети	Сентябрь 2020	Глава муниципального образования посещает ОО, участвует в торжественном открытии Центра. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Новости Новости, интервью Статьи, новости	Виноградова Т.Н. Солодянкина И.В. Перминова О.В.
7.	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	Печатные СМИ Сетевые СМИ, Интернет-ресурсы	Ноябрь 2019 - декабрь 2020	Новости на сайте НП018.рф, новости на сайтах Центров, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и	Новости Новости, интервью Статьи, новости Новости, анонсы	Солодянкина И.В. Перминова О.В.

				возможное проведение опросов общественного мнения о проекте		
--	--	--	--	--	--	--